

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: **Hệ thống
mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại
thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 của Chủ tịch UBND xã Minh Tiến về việc phê duyệt dự án Hệ thống mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo thẩm tra số 162/BC-BQLDA ngày 22/4/2024 của phòng Tài chính - Kế hoạch quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Hệ thống mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Hệ thống mương thoát nước bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại thôn Thanh Sơn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa;

- Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tiến;

- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng xã Minh Tiến;

- Địa điểm xây dựng: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

- Tổng mức đầu tư: 997.167.855 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện hỗ trợ (từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, nguồn sự nghiệp môi trường và nông thôn mới được giao trong dự toán năm 2023);

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/8/2023 đến ngày 12/10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt, điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	994.672.108	994.670.035
1	- Chi phí xây lắp	870.059.215	870.059.000
2	- Chi phí Quản lý dự án	20.711.035	20.711.035
3	- Chi phí Tư vấn ĐTXD	97.718.001	97.717.000
4	- Chi phí khác	6.183.857	6.183.000

2. Nguồn vốn đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán được phê duyệt, điều chỉnh lần cuối	Thực hiện		
			Giá trị quyết toán được duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân
1	2	3	4	5	6=4-5
	Tổng số	994.672.108	994.670.035	916.000.000	78.670.035
1	Ngân sách huyện hỗ trợ (từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, nguồn sự nghiệp môi trường và nông thôn mới được giao trong dự toán năm 2023)	994.672.108	994.670.035	916.000.000	78.670.035

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:*Đơn vị tính: đồng*

TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số	994.670.035			

1	- Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	994.670.035			
2	- Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	994.670.035	
1	Ngân sách huyện hỗ trợ (từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023, nguồn sự nghiệp môi trường và nông thôn mới được giao trong dự toán năm 2023)	994.670.035	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 12/3/2024 là:

*** Tổng nợ phải trả: 78.670.035 đồng**

- Chi tiết công nợ:

Đơn vị tính: đồng

TT	Đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Số tiền nợ phải trả
	Tổng cộng		78.670.035
1	Công ty TNHH thiết kế xây dựng Mạnh Quang	Chi phí thi công xây dựng	44.059.000
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	Chi phí Quản lý dự án	20.711.035
3	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Phúc Thanh Hóa	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	5.548.000
4	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Phúc Thanh Hóa	Chi phí giám sát thi công xây dựng	2.169.000
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng	500.000
6	UBND xã Minh Tiến	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	5.683.000

*** Tổng nợ phải thu: 0 đồng.**

*** Thu hồi sau quyết toán đối với UBND xã Minh Tiến:**

- Số tiền thu hồi 0 đồng (Bằng chữ: không đồng).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc	994.670.035	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: UBND xã Minh Tiến có trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng - Thống kê UBND xã, công chức Địa chính - xây dựng, Tài chính - Kế toán, các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4/QĐ;
- Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Triệu Văn Kim